
 
 

 

Övervakningskommittén för 

lokalt ledd utveckling  2023-05-16 

 

ÖK-sekretariatet 

Lägesrapport om genomförandet av lokalt ledd 

utveckling 2014-2020 

Syfte med behandlingen i övervakningskommittén 

Övervakningskommittén (ÖK) ska granska programmets genomförande och 

framstegen när det gäller att uppnå dess mål. Lägesrapporten ger möjlighet för 

ledamöterna i ÖK att följa programmets genomförande hittills. 

Förväntningar på ledamöterna i 

övervakningskommittén  

Ledamöterna i ÖK förväntas ta del av innehållet i lägesrapporten för att få 

kännedom om programmets genomförande och för att kunna bidra med förslag på 

vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas för att få ett bättre genomförande. 

På mötet kommer underlaget presenteras i korthet. Efter mötet förväntas 

ledamöterna återföra relevant kunskap till sina respektive organisationer. 

Ledamöterna i ÖK kan efterfråga ytterligare underlag som behövs för att kunna 

följa programmets genomförande. 

ÖK förväntas även följa utveckling för hela lokalt ledd utveckling och skicka med 

frågor som uppstår till övriga ÖK. 

Bakgrund 

Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet av lokalt ledd 

utveckling, som bland annat visar ansöknings-, besluts- och utbetalningsläget 

den 31 mars 2023. Viss statistik kan ha annat datum, det framgår i förekommande 

fall i tabellrubrikerna. Mot bakgrund av aktuell information ger lägesrapporten 

även en bild av möjligheten att uppnå programmets mål liksom utsikterna för att nå 

utbetalningsmål för n+3. 
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Sammanfattning av lägesrapporten 

Måluppfyllelse för resultatmålen 

För regionalfonden hade Jordbruksverket till och med den 31 mars 2023 betalat ut 

77 % av EU-budgeten, (70% till och med 1 september och 68 % mars 2022). För 

socialfonden ligger motsvarande utbetalningar på 83 %, (75 % t.o.m 1 september 

och 73 % mars 2022).  

För social- och regionalfonden finns det utöver utbetalningsmål även resultatmål 

som mäts med hjälp av så kallade aktivitetsindikatorer. När det gäller resultatmålen 

för aktivitetsindikatorerna inom både regionalfonden och socialfonden är dessa 

uppfyllda.  

Beviljat stöd 

Sett till fondernas totala budget är 100% av regionalfonden intecknad i beslut och 

102 % av socialfonden. Totalt beviljat stöd för regionalfonden inklusive 

förberedande och tekniskt stöd är 142,7 miljoner kronor. För socialfonden är det 

beviljat 137,7 miljoner kronor inklusive förberedande och tekniskt stöd. Både 

regional- och socialfonden har övertecknats vilket förklarar nyttjandegraden.  

Sammantaget för alla fyra ESI-fonderna har det beviljats stöd till 3 018 projekt 

(inklusive drift, förberedande stöd och tekniskt stöd) till ett belopp om 2 555 

miljoner kronor.  

Utbetalt stöd 

Sammantaget för alla fyra ESI-fonderna har 1 817 miljoner kronor betalats ut till 

projekt, (inklusivedrift, förberedande och tekniskt stöd). Det motsvarar 66 % av 

totalbudgeten som är 2 742 miljoner kronor. Procentuellt sett ligger regional- och 

socialfonden högre än både landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden. 

Uppföljning av n+3-regeln 

Senast vid utgången av 2023 måste Jordbruksverket ha rekvirerat alla EU-medel 

för budgetåret 2020, i enlighet med n+3. Utifrån vad som är utbetalt till och med 

november 2022 samt prognosticerat belopp för utgiftsdeklarationer i april, oktober 

och december 2023 så bedömer vi att vi kommer att klara målet. 

Aktuella händelser som kan påverka 

programgenomförande 

Det finns projekt som påverkats av Covid-19 inom alla fonderna. På grund av 

Covid-19 har flera projekt behövt skjuta fram slutdatum, ställa in projektet helt 

eller ställa om planerade aktiviteter i projekt. Eftersom pandemin har förhindrat 

fysiska träffar och samlingar har flera projekt försökt hitta andra lösningar som 

exempelvis genomföra digitala träffar och aktiviteter. Vissa aktiviteter har inte 
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kunnat genomföras digitalt vilket i stället har lett till att projektet har fått planera 

om och/eller skjutits på i väntan på att pandeminskulle  avta.   
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Temperaturmätning – en bild av genomförandet 

Jordbruksverket genomför regelbundet en så kallad temperaturmätning av alla EU-

program som myndigheten ansvarar för. Avsikten med temperaturmätningen är att 

skapa en övergripande ”ögonblicksbild” över genomförandet av respektive 

program. Ambitionen är att temperaturmätningen ska vara lättöverskådlig och 

möjlig att förstå även för den som inte aktivt arbetar med programmet.  

För att följa upp programmets genomförande vid en given tidpunkt måste vi sätta 

detta i relation till något. Vi har valt att jämföra det faktiska läget för utbetalt och 

beviljat stöd med hur det borde sett ut vid en linjär utveckling från programstart till 

sista datum för att bevilja respektive betala ut stöd. I praktiken innebär en linjär 

utveckling att andelen utbetalt och beviljat stöd är lika stor som andelen genomförd 

programperiod. Vi antar alltså att lika många ärenden beviljas respektive utbetalas 

varje månad under programperioden och får på så sätt fram ett riktvärde som vi kan 

förhålla oss till.  

Genomförandet bedöms vara fullt uppfyllt om det faktiska utfallet motsvarar minst 

95 % av linjär utveckling, delvis uppfyllt om det faktiska utfallet är mellan 

30 – 95 % av linjär utveckling och inte uppfyllt om det faktiska utfallet är mindre 

än 30 % av linjär utveckling. 

Ytterligare information om hur temperaturmätningen genomförs framgår av 

bilaga 1 till denna lägesrapport. Av bilagan framgår även viktiga begrepp, 

antaganden m.m. till syfte att bättre förstå nedanstående tabeller. Bakgrundsdata till 

temperaturmätningen finns i bilaga 2 (där framgår genomförandet i kronor istället 

för procent). 

Temperaturmätning del 1 – budgetutnyttjande för 

programmet 

Temperaturmätning del 1 visar en övergripande bild av läget per fond för 

programmet om lokal ledd utveckling genom regional- och socialfonden. 

Beviljat stöd totalt sett ligger på 100 % för regionalfonden och 102 % för 

socialfonden och genomförandet bedöms därmed vara helt uppfyllt. Både 

socialfonden och regionalfonden har övertecknats. Med överteckning menas att 

man i förväg beslutar om belopp som förväntas komma tillbaka genom återflöden 

från slututbetalda ärenden. Dessa pengar finns inte med i beräkningarna för 

totalbudget enligt tabellerna nedan. Återflöden har gått direkt till Jordbruksverket 

från och med oktober 2020 och kommer att fortsätta göra så fram till 

programperiodens slut. De höga siffrorna för beviljande för regional- och 

socialfonden beror på att övertecknat belopp har beviljats till ärenden. 

Övertecknad budget hanterades genom ett centralt avropsförfarande. I slutet av 

mars 2021 stängde vi avropspotten för socialfonden på grund av att alla pengar 

hade fördelats ut. Avropspotten för regionalfonden stängdes under november 2021. 
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Vi kan se att det finns inneliggande ansökningar på belopp om ca 8,4 mnkr kr för 

regionalfonden  och ca 3,5 mnkr  för socialfonden. Dessa ansökningar kommer på 

grund av medelsbrist få avslag hos LAG. 

Utbetalningarna för hela finansieringen i kronor räknat är på 87 % för 

regionalfonden respektive 93 % för socialfonden och målvärdet är 91 %. 

Genomförandet bedöms därför vara fullt uppfyllt. I euro och endast EU-budget är 

nivån något lägre, 77 % respektive 83 %. Belopp framgår nedan och i  bilaga 2, 

tabell 10. 

Tabell 1 Budgetutnyttjande för programmet 2023-03-01 

Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-
2020 genom regional- och socialfonden. 
Totalbudget 277,4 mnkr 

Beviljat stödbelopp 
av totalbudget 
(målvärde 100 %) 

Utbetalt stödbelopp 
av totalbudget 
(målvärde 91 %) 

Investeringsprioritering 1 ERUF (136,7 mnkr) 100 % 87 % 

Investeringsprioritering 2 ESF (129,6 mnkr) 102 % 93 % 

TA är 11,3 mnkr, 4 % av totalbudget 

Temperaturmätning del 2 – Resultatmål  

I detta avsnitt redovisas hur vi ligger till mot de slutmål som finns för programmet. 

Ett självklart mål är att de medel som avsatts för programmets genomförande ska 

ha utnyttjats, först som beviljade stöd och sedan att pengarna också har betalats ut. 

Målet för utbetalningarna är satta i euro och för endast EU:s andel av budgeten. 

Detta ska mätas i euro till den faktiska eurokurs som gällde när Sverige 

(Jordbruksverket) deklarerade utgifterna till EU-kommissionen. Detta innebär att 

måluppfyllelsen blir lägre än om redovisningen mot slutmålet gjorts i kronor eller i 

euro enligt den kurs som använts vid programmeringen (9,30 kr/euro).  

Tabell 2 Resultatmål 2023-03-31 

Programmet för lokalt ledd 
utveckling 2014-2020 genom 
regional- och socialfonden. 
EU-budget 15 871 274 € 
(exklusive TA) 

Utbetalt 
belopp av EU-
budget, euro 

Aktivitetsindikatorer 
(del- och 
slututbetalda 
projekt för 
regionalfonden och 
slututbetalda 
projekt för 
socialfonden) 

Aktivitetsindikatorer 

Investeringsprioritering 1 ERUF 
(8 145 749 €) 

77 % 114 % Projekt i tätort > 
5 000 invånare 

Investeringsprioritering 1 ERUF 
(8 145 749 €) 

 105% Projekt stad-land 

Investeringsprioritering 2 ESF 
(7 725 525 €) 

83 %   106 %  Antal deltagare 
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Resultatindikatorer - aktiviteter 

Regionalfonden 

Utöver utbetalningsmål finns det även resultatmål som mäts genom så kallade 

resultatindikatorer. För regionalfonden finns det två resultatmål. Ett mål är att det 

ska genomföras 120 projekt i tätorter med fler än 5 000 invånare och det andra 

målet är att det ska genomföras 195 projekt som främjar länkar mellan stad och 

landsbygd. Måluppfyllelsen för målet om antal projekt som genomförs i tätorter 

med fler än 5 000 invånare är cirka 112 % baserat på 134 

  projekt vilket innebär att målet har uppnåtts. Även resultatmålet för antal projekt 

som främjar länkar mellan stad och landsbygd har uppnåtts där nu måluppfyllelsen 

ligger på cirka 102 %  baserat på 197 projekt. Måluppfyllelsen baseras endast på 

projekt som redan har del- eller slutredovisats. 

Socialfonden 

Fondens syfte är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden samt att öka 

övergångarna till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

För socialfonden finns det ett resultatmål för antal deltagare i projekt. 

Måluppfyllelsen ligger på 106 % baserat på 2 554 deltagare efter att 

deltagarredovisningen för år 2022 är gjord vilket innebär att målet för fonden har 

uppnåtts. Redovisningen omfattar endast de antal deltagare och personnummer som 

faktiskt redovisats i slututbetalda projekt. Denna redovisning sammanställs i 

januari varje år och för 2022 redovisar vi 1 136 deltagare. Slutrapporteringen av 

deltagare inom socialfonden görs under våren 2024 och vi väntar oss att vi kan 

lägga till ytterligare deltagare till måluppfyllelsen. 
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Utnyttjande av EU-budgeten enligt n+3 regeln 

Inom EU finns det vissa nivåer vi måste ha uppnått vad gäller nyttjande av EU-

medel i programmen, så kallat n+3. För år 2020 är det satt en budget som Sverige 

måste nå senast tre år efter 2020. Detta innebär att vi måste ha rekvirerat alla EU-

medel för budgetår 2020 senast vid utgången av 2023. Om vi inte når upp till dessa 

nivåer kommer EU-delen av programmen att minska med belopp som motsvarar 

undernyttjandet. 

Av nedanstående tabell framgår beräknat programutnyttjande av EU-delen i tusen 

euro för fonderna ERUF och ESF. I tabellen utgår vi ifrån vad som är 

utgiftsdeklarerat till och med november 2022 samt prognosticerat belopp för 

utgiftsdeklarationer i april, oktober och december 2023. Vi beräknar att nyttjande 

av fondens medel på programnivå kommer att uppgå till 19 683 tusen euro vid 

utgiftsdeklarationstillfället i december 2023 att jämföra med n+3 gränsen för 2020 

års budget på 15 521 tusen euro.  

Tabell 3 Beräknat programutnyttjande av EU-delen, belopp i tkr och EUR 

Läge n+3 för 2023 31 mars ERUF teuro ESF teruo Programnivå 

Budget 2014-2019 (target 
amount) 

7 975 7 546 15 521 

Utgiftsdeklarerat till och med 
november2022 inkl. förskott från 
EU 

6 946 6 487 13 433 

Förväntat förskott från EU 2023 170 161 331 

Prognos t.o.mdecember 2023 2 715 3 203 5 919 

Beräknad nyttjad budget 2014-
2020 per 31 december 2023 

9 831 9 851 19 683 

Target amount minus Beräknad 
nyttjad budget per 2023 

-1 857 -2305 -4162 
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Beviljat stöd till lokalt ledd utveckling genom 

regional- och socialfonden, justerat för återflöden 

I regionalfonden är 101% av budgeten för projektverksamhet beslutad. Det är 

samma nivå som vid förra lägesrapporten. Dock är beloppet för beviljat stöd något 

lägre. Minskningen beror på återflöde av pengar som inte utnyttjats i slututbetalda 

projekt. Antalet projekt är också detsamma som vid förra rapporteringen. 

Regionalfonden har övertecknats, vilket inte syns i siffrorna i tabellen nedan under 

rubriken Budget till projektverksamhet.  

 

Tabell 4 Beviljat stöd - Regionalfonden 

Regionalfonden 
2023-03-31 

Summa beviljat 
stöd 

Budget till 
projektverksamhet 
(exklusive 
förberedande stöd 
och TA) 

Beviljat av 
budget 

Genomförande 
och samarbete 

134 928 024 134 213 986 101 % 

Antal beviljade 
projekt 

242   

 

Socialfonden har precis som regionalfonden övertecknats och övertecknade pengar 

har fördelats ut till LAG via avrop. Överteckningen är inte med i beräkningarna 

enligt tabellen nedan. Beviljat stöd i socialfonden till och med den 31 mars 2023 är 

102 % av budgeten för projektverksamhet. Det är en procentenhet lägre än vid 

förra rapporteringen. Beloppet för beviljat stöd är också något lägre. Minskningen 

beror på återflöde av pengar som inte utnyttjats i slututbetalda projekt. Antalet 

beviljade ärenden är 116 stycken.  

Tabell 5 Beviljat stöd - Socialfonden 

Socialfonden 
2023-03-31 

Summa beviljat 
stöd 

Budget till 
projektverksamhet 
(exklusive 
förberedande stöd 
och TA) 

Beviljat av 
budget 

Genomförande 
och samarbete 

 129 857 720 127 152 708 102 % 

Antal beviljade 
projekt 

116   
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Ansökt och beviljat stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder, stödbelopp justerat för 

återflöden 

I tabellen nedan redovisas budget, ansökningar och beviljade stöd per fond för den del av budgeten som går till genomförande av utvecklingsstrategin. 

Förberedande stöd, drift och tekniskt stöd ingår inte i denna redovisning eftersom syftet är att visa hur programgenomförandet ser ut. Beviljat stöd för 

alla fyra fonder är 88 % av budget. Det finns inneliggande ansökningar totalt för alla fonder motsvande 306 miljoner kronor.  

Tabell 6 Beviljat stöd och inneliggande ansökningar för genomförande av projekt 

Fond Budget till 
projektverksa
mhet  

Inneliggande 
ansökningar 
hos LAG och 
SJV enligt 
kund 

Inneliggande 
ansökningar 
hos LAG och 
SJV, antal 

Beviljat stöd till 
projekt  

Antal 
beviljade 
projekt  

Andel av 
beviljad 
budget, % 

Kvarvarande budget 
för bifallsbeslut 

EJFLU 1 658 268 221 293 751 248 365 1 538 415 249 2 468 93 % 119 852 972 

EHFF 123 241 000 2 674 988 7 117 291 558 192 95 % 5 949 442 

ERUF 134 213 986 8 441 001 9 134 928 024  242 101 % -714 038 

ESF 127 152 708 3  452 675 2 129 857 720 116 102 % -2 705 012 

Totalt 2 042 875 915 305 919 912 383 1 799 057 329 3 018 88 % 122 383 364 

Läget 2022-09-01  2 038 284 091 444 256 834 117 1 730 443 781 2711 85 % 307 840 310 
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Utbetalt stöd till lokalt ledd utveckling, alla ESI-fonder 

Tabellen redovisar den totala budgeten och samtliga utbetalningar som gjorts fram till och med den 31 mars 2023. Vid en linjär utbetalningstakt från 

programstart borde utbetalningarna ligga på 74-91 % av budgeten, se kolumnen längst till höger i tabellen. Utbetalningarna för ärenden inom 

landsbygdfonden samt havs- och fiskerifonden ligger efter jämfört med det linjära målvärdet, medan regionalfonden ligger nära och socialfonden ligger 

över det linjära målvärdet. 

Tabell 7 Totalt utbetalt stöd 

Fond Budget   Utbetalt stöd, 
kronor 

  Utbetalning av 
total budget 

 

  Genomförande 
av projekt 

Drift av LAG Förberedande 
stöd 

Tekniskt 
stöd 

Summa Procent Målvärde 

EJFLU 2 325 000 000 995 369 007 388 750 724 66389037 - 1 450 508 768 62% 74 % 

EHFF 140 000 000 101  683 539 13 180 045 2 000 000 -  116 863 585 83% 91 % 

ERUF 142 380 179 116 493 611  2 471 684 5 331 011 124 296 307 87% 91 % 

ESF 135 027 251 118 100 005  2 481 602 5 331 011 125 912 618 93% 91 % 

Totalt 2 742 407 430 1 331 646 164 401 930 769 73 342 322 10 662 023 1 817 581 278 66%  

Läget 2022-10-04 2 742 407 430 1 176 081 522 354 605 855 62 970 335 10 662 023 1 604 319 734 59%  
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Status för ansökan om stöd och ansökan om 

utbetalning 

Tabeller och text nedan visar att ärendebalanser och handläggningstider har 

förbättrats under en längre tid vad gäller ansökan om stöd, men stagnerat för 

ansökan om utbetalning under 2021 och 2022. Detta förklaras till stor del av den 

betydande mängd arbetsuppgifter som inte rör ärendehandläggning. Reformarbetet 

samt revisionsarbete har krävt mycket tid, vilket påverkat den disponibla tiden till 

ärendehandläggning. Utöver detta har många nyanställningar tillfälligt sänkt 

effektiviteten då resurser måste läggas på upplärning. Vid varje årsskifte ser vi 

också att det sker en ökning av ärendebalanserna, vilket kan förklaras genom att 

väldigt många projekt har sina slutdatum den 31 december varje år. Antalet beslut 

för ansökan om stöd har ökat påtagligt jämfört med samma period 2021. En del av 

förklaringen är att de nyanställda börjat komma in i arbetet mer och blivit mer 

produktiva. Vi har även lagt ner ett större antal handläggningstimmar än under 

motsvarande period ifjol. 

Bedömningen är att beslut om stöd samt utbetalning kommer att ske innan 

programslutet för fonderna ERUF och ESF som har hög prioritet i handläggningen. 

Det skapar bra förutsättningar för dessa fonder, men balanserna inom EJFLU är 

fortsatt höga. Detta kan bli en utmaning framåt då de förändringar som gjorts i 

handläggningsrutinerna gör att varje ärende tar mer tid i anspråk att handlägga.  

Ärendebalans för ansökan om stöd 

I detta avsnitt redovisas ärendebalanser för ansökan om stöd. Inledningsvis 

redovisas respektive ärendebalans för samtliga fonder inom lokalt ledd utveckling 

och därefter separat för regional- och socialfonden. 

Av första diagrammet nedan, som visar ärendebalansen för beslut om stöd för 

samtliga fonder inom lokalt ledd utveckling, framgår att ärendebalanserna har 

halverats från början av 2022 till våren 2023. 

Beslutstakten har ökat under hela 2022 och nästan dubbelt så många beslut har 

fattats i jämförelse med 2021 och samma beslutstakt har hållit i under första 

kvartalet 2023. Många beslut är avskrivningar och avslag som hanteras av 

Leaderkontoren, men även antalet bifallsbesluten som fattas av Jordbruksverket har 

ökat. 

Inom regional- och socialfonden kommer inga fler beslut om stöd fattas. De 

ansökningar om stöd som finns inom dessa fonder ligger hos leaderkontoren och 

kommer inte att få bifall då sista datum att ansöka om stöd inom ERUF och ESF 

har passerat. Således kommer inga fler ansökningar under inkomma inom dessa 

fonder. Likaså kommer ansökan om stöd inom EJFLU att stängas den 31 december 

2023 och inflödet av ärenden kommer att bromsas helt. 
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Figur 1 Ärendebalans, ansökan om stöd, alla ESI-fonder, 2023-03-31 

 

Figur 2 Ärendebalans, ansökan om stöd, regionalfonden, 2023-03-31 
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Figur 3 Ärendebalans, ansökan om stöd, socialfonden, 2023-03-31 

 

Ärendebalans för ansökan om utbetalning 

Precis som för ansökan om stöd visar det första diagrammet att ärendebalansen för 

samtliga fonder ökat under 2021 och 2022.  

Inom ERUF och ESF har balanserna däremot sjunkit från 2021 och framåt. 

Eftersom att antalet ärenden är få till antalet så är bedömning att de kommer att 

beslutas inom tidsperioden för programperioden.  

De ökade handläggningstider och ärendebalanser inom främst EJFLU under 2021, 

hade delvis sin grund i de förändrade handläggningsrutinerna på grund av 

revisionskritik av metoden om väsentlighet och risk. Under 2022 ser vi också en 

succesiv ökning i inflödet av ärenden. Balanserna har ökat men det har också 

beslutstakten som var nästan dubbelt så hög som under 2021. Under första halvan 

av 2023 kommer det mesta arbetet inom reformen att ha avslutats vilket frigör tid 

för handläggarna som arbetat i reformen att återgå till handläggning.  

Gällande att diagrammen för regional- respektive socialfonden visar på kraftiga 

svängningar bör det poängteras att det är relativt få ärenden det handlar om och 

även om ärenden i dessa fonder prioriteras innebär det att ansökningar som 

kommer in en kalendermånad oftast beslutas en senare kalendermånad.- 
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Figur 4 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom lokalt ledd utveckling, alla ESI-
fonder, 2023-03-31 

 

Figur 5 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom regionalfonden, 2023-03-3
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Figur 6 Ärendebalans för utbetalning av stöd inom socialfonden, 2023-03-31 

 

Handläggningstider, alla ESI-fonderna 

Handläggningstiden för ansökan om stöd ligger relativt stabilt sett i ett längre 

tidsperspektiv, i genomsnitt sedan januari 2019 på cirka 15 timmar per ärende. Den 

blå linje representerar ansökan om stöd och den orangea gestaltar ansökan om 

utbetalning.  

Tiden för ansökan om utbetalning har under samma period visat på minskat antal 

timmar per ärende, fram till februari 2021 då vi ser en ökad handläggningstid. Som 

nämnts ovan beror det till stor del på en tillfällig effektivitetssänkning på grund av 

nyanställningar, men framförallt på grund av att disponibel tid för 

ärendehandläggning påverkas av reformarbete samt revisioner. Därtill ökar 

handläggningen inom EJFLU snittet, eftersom mer tid måste ägnas åt varje ärende 

med anledning av avskaffandet av urvalsmetoden väsentlighet och risk. Detta syns 

tydligt i Figur 7 nedan som visar en tydlig ökning i handläggningstid från juli 2021, 

då de nya handläggningsrutinerna började gälla, och framåt. Under första kvartalet 

av 2022 har handläggningstiderna ökat för att därefter succesivt sjunka ner på 

samma nivå som hösten 2021, en trend som även speglar början av 2023.  

Under 2023 fram t.o.m. mars ägnades omkring 45 % av LLU-enheternas arbetstid 

till ärendehandläggning i aktuell programperiod enligt tidsredovisningen. 

Figur 7 nedan visar en graf som följer genomsnittliga handläggningstider per 

ärende från 2019 fram till och med mars 2023.  

Februari 2023 sticker ut för såväl ansökan om stöd som utbetalning, men det rör sig 

om en enskild månad där många nya ärenden påbörjats efter januari som var en 
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månad då många ärenden beslutades, vilket gjort att de nyligen påbörjade ärendena 

ännu inte hunnit beslutas. 

Enskilda månader ger ofta kraftiga svängningar månad för månad bland annat 

beroende på att ett ärende ofta handläggs över en period på fler än en månad på 

grund av kompletteringar och annat som påverkar handläggningen. Vi har därför 

lagt till ett kompletterande diagram med ett rullande snitt med de tre senaste 

månaderna kombinerat i Figur 8. Förutom för augusti och september 2022 för 

ansökan om stöd ger den en mjukare utvecklingskurva som bättre symboliserar 

verkligheten. Även i det diagrammet ser vi tydligt hur handläggningstiden per 

ärende gått upp under 2021 och 2022 för ansökan om utbetalning efter att tidigare 

legat på en relativt jämn nivå till och med mars 2023..  

Ansökan om stöd har varierat under hela 2022 efter att länge legat på en relativt 

jämn nivå, förutom september till november. En förklaring är att många ärenden 

beslutades under början av året samt i juni. Vi ser tydliga svängningar i diagramen 

när flera ärenden avslutas och flera ärenden påbörjas  Eftersom beräkningen görs 

baserat på beslutsmånad ger det en mer tydlig effekt i sådana diagram när besluten 

koncentreras mer. I den ser vi exempelvis skillnaden för augusti jämfört med 

tremånadersperioden juni-augusti där den sistnämnda är på en nivå närmare 

perioden i stort. 

Figur 7 Handläggningstid, timmar per ärende 

Blå linje – Ansökan om stöd, Orange linje – Ansökan om utbetalning 

Figur 8, Handläggningstid, timmar per ärende 
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Blå linje – Ansökan om stöd, Orange linje – Ansökan om utbetalning 

Uppföljning och utvärdering av lokalt ledd utveckling 

Om du är intresserad av löpande information om EU-programmen som förvaltas av 

Jordbruksverket kan du prenumerera på bloggen Programmen och pengarna. Här 

finns flera blogginlägg som knyter an till uppföljningar och utvärderingar som 

gjorts. För varje blogginlägg finns det webblänkar till publicerade rapporter. 

Blogginlägg som har koppling till lokalt ledd utveckling är bland annat: 

• På jakt efter sätt att utvärdera Leader 

• Programmen och målen i fokus när övervakningskommittéerna sammanträdde 

• Sommaren är här och statistiken för EU-programmen är uppdaterad 

• Övervakningskommittéerna följer programmen och målen 

• Så upplevde leaderområdena de lokala indikatorerna inom lokalt ledd 

utveckling 

• Hur kan de bästa projekten väljas ut för att få stöd inom lokalt ledd utveckling 

• Lärorika tider för Leader 

• Leader eller inte – vad betyder det för projektstödens möjligheter att nå målen? 

• Jobben är viktiga för en levande landsbygd 

• Leaderprojekt i städer främjar också landsbygden 

• Hur ska vi mäta hållbarheten i leaderprojekt? 

https://programmenochpengarna.wordpress.com/
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• Arbete som uppmärksammats på EU-nivå 

• Outnyttjad potential i leaderprojekt 

• Olika indikatorer, men vill vi inte veta samma saker? 

• Varför avslutas inte projekten i tid? 

• Vad är nyttan med möjligheter till olika höga stöd i olika leaderområden 

• Stort fokus på landsbygdsutveckling, men ändå en stor spridning inom lokalt 

ledd utveckling 

• Lokal utveckling – inte bara lokalt ledd utveckling 

• En för alla, alla för landsbygd? 

• Ideella eldsjälar driver lokala miljöprojekt 

På Jordbruksverkets webbplats finns också en projektbank där du hittar alla projekt 

som beviljats inom lokalt ledd utveckling.  

  

https://nya.jordbruksverket.se/e-tjanster-och-databaser/sok-i-vara-databaser/sok-mottagare-av-stod/regional--och-socialfondsprogrammet-for-lokalt-ledd-utveckling
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Bilaga 1 - Hur förstå temperaturmätningen? 

Data till temperaturmätningen är i huvudsak hämtat till och med den 31 mars 2023 

om inget annat anges.  

Temperaturmätningen består av två delar, budgetutnyttjande (tabell 1) och resultat 

för indikatorer (tabell 2).  

Antaganden och bedömningar för budgetutnyttjandet 

Antaganden 

För att kunna bedöma hur genomförandet är vid en given tidpunkt måste vi sätta 

detta i relation till något. Vi har valt att anta att genomförandet utvecklas linjärt. Vi 

antar alltså att lika många ärenden beviljas respektive utbetalas varje månad under 

programperioden och får på så sätt fram ett riktvärde som vi kan förhålla oss till. Vi 

vet samtidigt att så inte är fallet och det är inte fastställt i programmet att det ska 

vara en jämn årligt takt, varför detta riktvärde ska användas med försiktighet. 

Ambitionen är dock att genomförandetakten ska vara hög och överstiga eller ligga i 

linje med en linjär genomförandetakt. 

För att kunna beräkna riktvärdet för ansökt och beviljat stödbelopp används 

startpunkt för när  

• landsbygdsprogrammet godkändes av EU-kommissionen, vilket var den 29 maj 

2015.  

• havs- och fiskeriprogrammet godkändes av EU-kommissionen, vilket var den 

17 augusti 2015. 

• lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden godkändes av EU-

kommissionen, vilket var den 13 augusti 2015. 

För socialfonden och regionalfonden är brytdatum för att bevilja stöd den 31 

december 2021. För havs- och fiskerifonden är brytdatum för att bevilja stöd den 

30 juni 2022. Då ska vi ha beviljat 100 % av den totala budgeten. För utbetalade 

stöd så är brytdatum den 31 december 2023. Då ska 100 % av stödet vara utbetalt. 

Till denna lägesrapport har vi för regionalfonden, socialfonden och havs- och 

fiskerifonden räknat på följande vis: 

Eftersom programmen godkändes 13 augusti respektive 17 augusti 2015 så börjar 

vi räkna nästkommande månad, dvs. september som den första i programmen. 

Programperioden är därmed 76 månader fram till 31 december 2021. I mars 2022 

har sista datum för att bevilja beslut om stöd passerat och 100 procent av budget 

ska vara beviljat.  

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir därmed 100 %.  
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För havs- och fiskerifonden har vi räknat på följande vis: 

Eftersom programmet godkändes den 17 augusti 2015 så börjar vi räkna 

nästkommande månad, dvs. september som den första i programmen. 

Programperioden är därmed 82 månader fram till 30 juni 2022. I september 2022 

hade det gått 82 månader av programperioden.  

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir därmed 100 % (82/82).  

Riktvärdet för utbetalt stödbelopp har samma startdatum som ovan men slutdatum 

är den 31 december 2023 (vilket är sista dagen för utbetalning), för utbetalningar 

blir programperioden 100 månader.  

Det linjära målvärdet för utbetalningar av stöd blir 91 % (91/100). 

För projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet blir programperioden 3 

månader längre eftersom det beslutades tidigare. Dessutom är programmet med 

finansiering från landsbygdsfonden förlängt med 2 år (24 månader). Sista datum 

för att fatta beslut om stöd är den 31 december 2023.  

Det linjära målvärdet för beslut om stöd blir 91 % (94/103). 

Det linjära målvärdet för utbetalningar av stöd blir 74 % (94/127). 

Bedömning av uppnådd nivå 

När det gäller färgmarkeringen, det vill säga bedömningen om vi troligen når 

målen, eventuellt når målen eller ser stora problem med att nå målen, har vi använt 

oss av den skala som används för Jordbruksverkets årsredovisning men med den 

skillnaden att där används en fyrgradig skala. I färgkodningen som vi gjort är det 

gula spannet stort så värden som ligger i ändarna av skalan kan komma att vara 

något vi kommenterar specifikt i rapporten för att nyansera bilden. 

Tabell 8 Bedömning av uppnådd nivå 

Uppnått mål i procent Bedömning 

95-100 procent Fullt uppfyllt 

30-94 procent Delvis uppfyllt 

0-29 procent Ej uppfyllt 

 

Nedan följer ett exempel på hur vi har räknat ut bedömningen av uppnådda resultat 

i denna lägesrapport med statistik exempelvis till och med den 1 april 2022: 

Det linjära målvärdet för ansökt och beviljat stödbelopp är  exempelvis 100 % i 

mars 2022 för regional- och socialfondsprogrammet. För att avgöra vilken 

bedömning som motsvarar uppnådda resultat behöver vi räkna ut hur spannen ovan 

ska sättas i relation till exempelvis  mars 2022: 

100*0,95= 95 
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100*0,29=29 

Därmed kan vi konstatera att följande bedömning gäller för spannen: 

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är större än eller lika med 95 % → fullt 

uppfyllt (grön markering) 

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är mellan 29 % och 95 % → delvis uppfyllt 

(gul markering) 

Om ansökt eller beviljat stöd av budget är mindre än eller lika med 29 % → ej 

uppfyllt (röd markering) 

Motsvarande beräkning görs för utbetalt stödbelopp. Siffran ”100” byts då ut till 

”79”1. 

Beskrivning av begrepp/kolumnrubriker 

Ansökt stödbelopp av kvarvarande budget 

Ansökt stödbelopp grundar sig på vad kunden har uppgett i sin ansökan. 

Uppgifterna har alltså inte granskats av någon handläggare, vilket innebär att det 

inte går att säga hur stor del av kostnaderna om verkligen kommer vara 

stödberättigade. Det kan finnas ansökningar som inte uppfyller stödvillkoren och 

det kan finnas kostnader som inte är stödberättigade.  

Kvarvarande budget är det stöd som finns tillgängligt och som det kan tas beslut 

om. 

Beviljat stödbelopp av totalbudget 

Beviljat stödbelopp inkluderar både EU-stöd och svenskt stöd. Det svenska stödet 

kan bestå av anslagsfinansiering som Jordbruksverket ansvarar för eller övrigt 

offentligt stöd som medfinansieras av kommuner, regioner eller annan offentlig 

aktör. 

Utbetalt stödbelopp av totalbudget 

Utbetalt stödbelopp inkluderar både EU-stöd och svenskt stöd. Det svenska stödet 

kan bestå av anslagsfinansiering som Jordbruksverket ansvarar för eller övrigt 

offentligt stöd som medfinansieras av kommuner, regioner eller annan offentlig 

aktör. Med andra ord finns samma finansieringskällor här som i det beviljade 

                                                      
1 Motsvarande spann för utbetalningar är: 

Utbetalat belopp är större än eller lika med 75,05 % → fullt uppfyllt (grön markering) 

Utbetalat belopp är mellan 22,91 och 75,05 % → delvis uppfyllt (gul markering) 

Utbetalat belopp är mindre än eller lika med 22,91 % → ej uppfyllt (röd markering) 
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stödet. I utbetalt stödbelopp ingår slututbetalningar och delutbetalningar. Förskott 

ingår inte. 

Fördelad budget 

Fördelad budget är den totala programbudgeten som fördelats till LAG. I 

inledningen av programperioden behölls en reserv för senare fördelning. Den 

reserven är utfördelad. 

Utfall finansiellt slutmål  

Speglar det faktiska utfallet för utbetalt stödbelopp kopplat till slutmålet. Slutmålet 

är satt som EUs del av stödet i euro. Vid redovisningen av hur vi ligger till mot 

detta finansiella slutmål används den faktiska eurokursen som gällde den månad då 

utbetalningen gjordes. Det innebär en viss skillnad jämfört om vi hade använt oss 

av programkursen 9,30 kr/euro. 

Utfall fysiska mål – indikatorvärden från projekt som fått del- 

eller slututbetalning  

Speglar det faktiska utfallet för insatser utbetalt kopplat till slutmålen. 
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Bilaga 2 – Bakgrundsdata till temperaturmätning 
Tabell 9 Temperaturmätning del 1 - budgetutnyttjande för programmet 2022-03-01 

Programmet för lokalt ledd 
utveckling 2014-2020 genom 
regional- och socialfonden 

Total budget 
(programkurs 9,30) 

Ansökt fördelad 
budget minus 
beviljat belopp 
(pengar kvar) 

Ansökt 
stödbelopp 
men ej beviljat 

Fördelad 
budget, som 
är beviljad 

Beviljat 
stödbelopp 
(inklusive 
förberedande 
stöd) 

Beviljat 
stödbelopp 
av total 
budget 

Utbetalt 
stödbelopp 
(exklusive 
förskott) 

Utbetalt 
stödbelopp 
av total 
budget 

Investeringsprioritering 1 ERUF 136 685 668 -714 038 9 022 631 136 685 668 137 399 708 100 % 118 965 296 87 % 

Investeringsprioritering 2 ESF 129 634 310 -2 705012 8 153 451 129 634 310 132 339 322 102 % 120 581 607  93 % 

TA ERUF och ESF 11 087 452 425 429 0 11 087 452 10 662 023 96 % 10 662 023 96% 

Totalsumma 277 407 430 -2 993 621 17 176 082 277 407 430 280 401 052 101 % 250 208 926 90 % 
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Tabell 10 Temperaturmätning del 2 – resultatmål, 2023-03-31 

Fond   Slutmål 2023   Utbetalt belopp, EU-
del enligt faktisk 

kurs i 
utgiftsdeklarationen 

 

   Slutmål som ska 
uppnås 2023 

   Utfall 2023-03-
31 av slutmålet 

för 2023 

Programmet för lokalt ledd 
utveckling 2014-2020 
genom regional- och 
socialfonden 

EU-budget i euro 
exkl. TA 

Slutmål belopp Slutmål antal projekt 
(ERUF och deltagare 

(ESF) 

Utbetalt belopp, EU-
finansiering i euro 

Andel 
utbetalt av 

slutmålet 

Indikatorvärden från 
del- och slututbetalda 

ärenden 

Uppnådd andel 
av slutmål 

Investeringsprioritering 1 
ERUF 

8 145 749 8 145 749 120 6 504 477 77 % 134 112 % 

Projekt stad/land 

 

  195   197 102 % 

Investeringsprioritering 2 
ESF 

7 725 525 7 725 525 2 411 6 688 155 83 % 2 554 106 % 
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